

山西省高水平中等职业学校建设计划

工作简报

山西省职业教育高水平学校建设推进专家咨询委员会

2023年9月

工作简报

我省共有 50 所中职学校入选“省级高水平中等职业学校建设计划”建设单位，建设内容分为高标准加强党的建设、高站位落实立德树人、高融合促进校企合作、高水平建设骨干特色专业、高素质打造“双师型”队伍、高效力提升治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社会发展、高层次推动对外合作等十项内容。现将各建设单位建设情况通报如下：

一、任务执行进度情况

截止到统计日，全省高水平中等职业学校建设项目整体任务执行进度为 46%（比上一月增长了 7 个百分点）。各建设单位的任务完成进度见表 1-表 5，各建设单位完成进度比较图见图 1-图 5。

表 1 各建设单位任务完成进度情况（排名前 1-10）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长百 分点	与上月排名 比较
230003017	晋中市职业中专学校	64.53%	3.27%	↑
230003012	太原市交通学校	63.81%	1.67%	↓
230003003	太原铁路机械学校	61.55%	38.70%	↑
230003032	乡宁县职业中学	58.65%	1.77%	↓
230003044	永济市职业中专学校	58.60%	4.60%	↑
230003016	平遥现代工程技术学校	57.96%	3.10%	↓
230003047	忻州市原平农业学校	57.50%	23.90%	↑
230003025	长子县职业技术学校	56.63%	3.00%	→
230003022	灵石县第一职业高级中学校	56.49%	1.00%	↓
230003019	介休市职业中学	55.95%	2.79%	↓




图 1 各建设单位完成进度比较图（排名 1-10）

表 2 各建设单位任务完成进度情况（排名前 11-20）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003018	太谷区职业中学校	55.64%	2.52%	↓
230003006	山西省畜牧兽医学校	55.21%	2.48%	→
230003038	山西徐特立高级职业中 学	54.29%	0.62%	↓
230003010	太原市财贸学校	54.25%	25.15%	↑
230003040	河津市职业中学	53.51%	3.64%	→
230003034	曲沃县中等技术学校	53.01%	0.08%	↓
230003031	襄汾县职教中心	51.94%	1.85%	↓
230003043	稷山县职业中学	51.90%	11.32%	↑
230003046	运城市口腔卫生学校	51.03%	0.47%	↓
230003026	长治市职业高级中学	50.95%	10.79%	↑




图 2 各建设单位完成进度比较图（排名 11-20）

表 3 各建设单位任务完成进度情况（排名前 21-30）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003005	山西省城乡建设学校	50.80%	5.99%	↑
230003021	祁县职业高级中学校	48.68%	3.43%	↓
230003008	山西省经贸学校	48.48%	1.79%	↓
230003020	晋中市卫生学校	47.99%	1.16%	↓
230003039	运城市财经学校	47.20%	0.14%	↓
230003014	大同市职业教育中心	46.79%	6.22%	↑
230003011	太原市财政金融学校	46.68%	8.29%	↑
230003029	阳城县职业高级中学校	46.19%	2.71%	↓
230003041	垣曲县高级职业中学	46.10%	0.49%	↓
230003037	孝义市职业教育中心	46.07%	3.26%	↓




图 3 各建设单位完成进度比较图（排名前 21-30）

表 4 各建设单位任务完成进度情况（排名前 31-40）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003015	大同市第一高级职业中学校	45.51%	0.49%	↓
230003027	高平市中等专业学校	45.14%	6.23%	↑
230003036	吕梁市卫生学校	44.99%	1.65%	↓
230003024	长治市上党区职业高级中学校	44.71%	2.85%	↓
230003045	芮城县第一职业学校	44.30%	0.60%	↓
230003033	临汾人民警察学校	43.83%	1.66%	↓
230003004	山西省贸易学校	43.56%	1.20%	↓
230003013	大同市卫生学校	41.08%	0.65%	↓
230003042	新绛县职业教育中心	40.73%	2.74%	↓
230003009	清徐县职教中心	37.09%	0.63%	↓




图 4 各建设单位完成进度比较图（排名 31-40）

表 5 各建设单位任务完成进度情况（排名前 41-50）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003049	朔城区职业技术学校	35.90%	0.00%	↓
230003030	泽州县高级职业中学	34.36%	1.50%	↓
230003048	忻州市第一职业中学	32.40%	0.00%	↓
230003023	长治卫生学校	30.98%	0.00%	↓
230003001	大同市财会学校	29.41%	8.85%	↑
230003035	交城县职业中学校	28.06%	0.31%	↓
230003050	应县职业技术学校	26.58%	4.57%	→
230003002	华北机电学校	26.24%	6.36%	↑
230003028	晋城市中等专业学校	23.09%	0.64%	↓
230003007	山西工程职业技术学校	10.35%	8.60%	→




图 5 各建设单位完成进度比较图（排名 41-50）

任务完成进度前十名的建设单位是晋中市职业中专学校（64.53%）、太原市交通学校（63.81%）、太原铁路机械学校（61.55%）、乡宁县职业中学（58.65%）、永济市职业中专学校（58.60%）、平遥现代工程技术学校（57.96%）、忻州市原平农业学校（57.50%）、长子县职业技术学校（56.63%）、灵石县第一职业高级中学（56.49%）、介休市职业中学（55.95%）；任务完成进度后十名的建设单位是朔城区职业技术学校（35.90%）、泽州县高级职业中学（34.36%）、忻州市第一职业中学（32.40%）、长治卫生学校（30.98%）、大同市财会学校（29.41%）、交城县职业中学校（28.06%）、应县职业技术学校（26.58%）、华北机电学校（26.24%）、晋城市中等专业学校（23.09%）、山西工程职业技术学校（10.35%）。

二、预算执行进度情况

山西省高水平中等职业学校建设计划项目总预算为 62376.3 万元，截止到统计日，预算执行 22327.19 万元，占总预算的 35%，较上月增长 6 个百分点。各建设单位的预算执行进度见表 6-表 10，各建设单位预算执行进度比较图见图 6-图 10。

表6 各建设单位预算执行进度情况（排名1-10）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万）	支出额度	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003003	太原铁路机械学校	1000	890.40	89.04%	36.67%	↑
230003026	长治市职业高级中学	1380	974.22	70.60%	7.03%	→
230003034	曲沃县中等技术学校	1300	872.80	67.14%	2.00%	↓
230003006	山西省畜牧兽医学校	1050	664.13	63.25%	2.44%	↓
230003016	平遥现代工程技术学校	1210	733.14	60.59%	2.06%	↓
230003036	吕梁市卫生学校	1621	933.03	57.56%	23.42%	↑
230003030	泽州县高级职业中学	1130	639.05	56.55%	10.63%	↑
230003019	介休市职业中学	1050	586.75	55.88%	18.85%	↑
230003004	山西省贸易学校	1030	564.33	54.79%	0.00%	↓
230003043	稷山县职业中学	1021	556.99	54.55%	43.99%	↑




图6 各建设单位预算执行进度比较图（排名1-10）

表 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

系统内建设 单位编号	建设单位 名称	预算 (万)	支出额度 (万元)	预算执 行进度	较上月增 长百分点	与上月排 名比较
230003044	永济市职业中专学 校	1150	627.24	54.54%	2.81%	↓
230003010	太原市财贸学校	1057	534.32	50.55%	13.56%	↑
230003013	大同市卫生学校	1020	509.70	49.97%	1.05%	↓
230003045	芮城县第一职业学 校	1233	609.80	49.46%	0.41%	↓
230003040	河津市职业中学	1110	528.00	47.57%	0.00%	↓
230003046	运城市口腔卫生学 校	1000	473.51	47.35%	0.11%	↓
230003032	乡宁县职业中学	2800	1318.88	47.10%	2.62%	↓
230003015	大同市第一高级职 业中学校	1100	507.78	46.16%	0.00%	↓
230003002	华北机电学校	1000	449.45	44.95%	5.35%	→
230003023	长治卫生学校	1120	501.43	44.77%	0.00%	↓




图 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

表 8 各建设单位预算执行进度情况（排名 21-30）

系统内建设单位编	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比
230003014	大同市职业教育中心	1130	502.32	44.45%	5.59%	↓
230003048	忻州市第一职业中学	1060	470.14	44.35%	0.00%	↓
230003012	太原市交通学校	1800	765.50	42.53%	6.70%	↑
230003011	太原市财政金融学校	1029.3	437.29	42.48%	0.00%	↓
230003049	朔城区职业技术学校	1130	451.23	39.93%	0.00%	↓
230003029	阳城县职业高级中学校	1065	410.17	38.51%	9.40%	↑
230003008	山西省经贸学校	1140.5	422.95	37.08%	0.04%	↓
230003005	山西省城乡建设学校	1100	390.34	35.49%	0.48%	↓
230003024	长治市上党区职业高级中学校	1000	352.10	35.21%	0.00%	↓
230003037	孝义市职业教育中心	1099	379.65	34.55%	0.71%	↓




图 8 各建设单位预算执行进度比较图（排名 21-30）

表9 各建设单位预算执行进度情况（排名31-40）

系统内 建设单位编	建设单位 名称	预算 (万元)	支出 额度	预算执 行进度	较上月增 长百分点	与上月排 名比较
230003017	晋中市职业中专 学校	1700	516.76	30.40%	0.00%	↓
230003027	高平市中等专业 学校	1650	489.01	29.64%	0.00%	↓
230003039	运城市财经学校	1300	380.54	29.27%	0.00%	↓
230003038	山西徐特立高级 职业中学	2118	589.63	27.84%	0.00%	↓
230003035	交城县职业中学 校	1348	367.08	27.23%	0.00%	↓
230003047	忻州市原平农业 学校	1200	256.60	21.38%	13.06%	↑
230003001	大同市财会学校	1070	209.31	19.56%	7.64%	↑
230003031	襄汾县职教中心	1149	211.99	18.45%	1.74%	↓
230003020	晋中市卫生学校	999.5	182.38	18.25%	0.01%	↓
230003042	新绛县职业教育 中心	1100	200.00	18.18%	0.00%	↓




图9 各建设单位预算执行进度比较图（排名31-40）

表 10 各建设单位预算执行进度情况（排名 41-50）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003021	祁县职业高级中学	1140	195.09	17.11%	2.57%	↓
230003028	晋城市中等专业学校	1300	157.91	12.15%	0.37%	↓
230003025	长子县职业技术学校	1500	169.00	11.27%	0.00%	↓
230003022	灵石县第一职业高级中学	1500	130.29	8.69%	0.00%	↓
230003018	太谷区职业中学校	1100	74.02	6.73%	0.00%	→
230003033	临汾人民警察学校	1490	45.88	3.08%	0.33%	↑
230003009	清徐县职教中心	1700	49.35	2.90%	0.00%	↓
230003007	山西工程职业技术学院	1000	24.76	2.48%	2.31%	↑
230003041	垣曲县高级职业中学	1093	15.19	1.39%	0.02%	↓
230003050	应县职业技术学校	1050	5.75	0.55%	0.00%	↓




图 10 各建设单位预算执行进度比较图（排名 41-50）

从数据统计情况来看，预算执行进度排名前十的建设单位是：太原铁路机械学校（执行金额 890.40 万元，执行进度 89.04%）、长治市职业高级中学（执行金额 974.22 万元，执行进度 70.60%）、曲沃县中等技术学校（执行金额 872.80 万元，执行进度 67.14%）、山西省畜牧兽医学校（执行金额 664.13 万元，执行进度 63.25%）、平遥现代工程技术学校（执行金额 733.14 万元，执行进度 60.59%）、吕梁市卫生学校（执行金额 933.03 万元，执行进度 57.56%）、泽州县高级职业中学（执行金额 639.05 万元，执行进度 56.55%）、介休市职业中学（执行金额 586.75 万元，执行进度 55.88%）、山西省贸易学校（执行金额 564.33 万元，执行进度 54.79%）、稷山县职业中学（执行金额 556.99 万元，执行进度 54.55%）。

说明：简报内各建设单位数据截止日期为 2023 年 9 月 30 日。