

山西省高水平中等职业学校建设计划

工作简报

山西省职业教育高水平学校建设推进专家咨询委员会

2023年10月

工作简报

我省共有 50 所中职学校入选“省级高水平中等职业学校建设计划”建设单位，建设内容分为高标准加强党的建设、高站位落实立德树人、高融合促进校企合作、高水平建设骨干特色专业、高素质打造“双师型”队伍、高效力提升治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社会发展、高层次推动对外合作等十项内容。现将各建设单位建设情况通报如下：

一、任务执行进度情况

截止到统计日，全省高水平中等职业学校建设项目整体任务执行进度为 48%（比上一月增长了 2 个百分点）。各建设单位的任务完成进度见表 1-表 5，各建设单位完成进度比较图见图 1-图 5。

表 1 各建设单位任务完成进度情况（排名前 1-10）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排名 比较
230003017	晋中市职业中专学校	65.74%	1.21%	→
230003003	太原铁路机械学校	65.69%	4.14%	↑
230003012	太原市交通学校	64.64%	0.83%	↓
230003032	乡宁县职业中学	61.39%	2.74%	→
230003016	平遥现代工程技术学校	58.91%	0.95%	↑
230003018	太谷区职业中学校	58.74%	3.10%	↑
230003044	永济市职业中专学校	58.60%	0.00%	↓
230003019	介休市职业中学	58.48%	2.53%	↑
230003047	忻州市原平农业学校	57.50%	0.00%	↓
230003022	灵石县第一职业高级中学校	57.39%	0.90%	↓




图 1 各建设单位完成进度比较图（排名 1-10）

表 2 各建设单位任务完成进度情况（排名前 11-20）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003006	山西省畜牧兽医学校	57.08%	1.87%	↑
230003040	河津市职业中学	57.01%	3.50%	↑
230003008	山西省经贸学校	56.81%	8.33%	↑
230003038	山西徐特立高级职业中学	56.78%	2.49%	↓
230003028	晋城市中等专业学校	56.63%	33.54%	↑
230003025	长子县职业技术学校	56.63%	0.00%	↓
230003026	长治市职业高级中学	56.48%	5.53%	↑
230003010	太原市财贸学校	55.97%	1.72%	↓
230003005	山西省城乡建设学校	54.91%	4.11%	↑
230003031	襄汾县职教中心	54.86%	2.92%	↓




图 2 各建设单位完成进度比较图（排名 11-20）

表 3 各建设单位任务完成进度情况（排名前 21-30）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003027	高平市中等专业学校	53.77%	8.63%	↑
230003034	曲沃县中等技术学校	53.01%	0.00%	↓
230003046	运城市口腔卫生学校	52.17%	1.14%	↓
230003043	稷山县职业中学	51.90%	0.00%	↓
230003021	祁县职业高级中学校	50.95%	2.27%	↓
230003039	运城市财经学校	49.60%	2.40%	↓
230003014	大同市职业教育中心	49.34%	2.55%	↓
230003037	孝义市职业教育中心	49.00%	2.93%	↑
230003041	垣曲县高级职业中学	48.69%	2.59%	→
230003020	晋中市卫生学校	48.48%	0.49%	↓




图 3 各建设单位完成进度比较图（排名 21-30）

表 4 各建设单位任务完成进度情况（排名前 31-40）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003011	太原市财政金融学校	48.39%	1.71%	↓
230003029	阳城县职业高级中学校	47.99%	1.80%	↓
230003024	长治市上党区职业高级中学校	47.61%	2.90%	↑
230003004	山西省贸易学校	47.53%	3.97%	↑
230003015	大同市第一高级职业中学校	47.46%	1.95%	↓
230003036	吕梁市卫生学校	45.89%	0.90%	↓
230003045	芮城县第一职业学校	45.43%	1.13%	↓
230003033	临汾人民警察学校	44.80%	0.97%	↓
230003042	新绛县职业教育中心	44.53%	3.80%	→
230003013	大同市卫生学校	41.08%	0.00%	↓




图 4 各建设单位完成进度比较图（排名 31-40）

表 5 各建设单位任务完成进度情况（排名前 41-50）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003009	清徐县职教中心	38.22%	1.13%	↓
230003049	朔城区职业技术学校	35.90%	0.00%	↓
230003030	泽州县高级职业中学	34.36%	0.00%	↓
230003048	忻州市第一职业中学	32.40%	0.00%	↓
230003001	大同市财会学校	31.78%	2.37%	→
230003023	长治卫生学校	30.98%	0.00%	↓
230003035	交城县职业中学校	28.06%	0.00%	↓
230003050	应县职业技术学校	27.26%	0.68%	↓
230003002	华北机电学校	26.24%	0.00%	→
230003007	山西工程职业技术学院	18.32%	7.97%	→




图 5 各建设单位完成进度比较图（排名 41-50）

任务完成进度前十名的建设单位是晋中市职业中专学校(65.74%)、太原铁路机械学校(65.69%)、太原市交通学校(64.64%)、乡宁县职业中学(61.39%)、平遥现代工程技术学校(58.91%)、太谷区职业中学校(58.74%)、永济市职业中专学校(58.60%)、介休市职业中学(58.48%)、忻州市原平农业学校(57.50%)、灵石县第一职业高级中学校(57.39%)；任务完成进度后十名的建设单位是清徐县职教中心(38.22%)、朔城区职业技术学校(35.90%)、泽州县高级职业中学(34.36%)、忻州市第一职业中学(32.40%)、大同市财会学校(31.78%)、长治卫生学校(30.98%)、交城县职业中学校(28.06%)、应县职业技术学校(27.26%)、华北机电学校(26.24%)、山西工程职业技术学校(18.32%)。

二、预算执行进度情况

山西省高水平中等职业学校建设计划项目总预算为62443.3万元¹，截止到统计日，预算执行23716.66万元，占总预算的37%，较上月增长2个百分点。各建设单位的预算执行进度见表6-表10，各建设单位预算执行进度比较图见图6-图10。

¹ 上月填报预算为62376.3万元。

表6 各建设单位预算执行进度情况（排名1-10）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003003	太原铁路机械学校	1000	896.07	89.61%	0.57%	→
230003026	长治市职业高级中学	1380	974.22	70.60%	0.00%	→
230003034	曲沃县中等技术学校	1300	872.80	67.14%	0.00%	→
230003006	山西省畜牧兽医学校	1050	670.61	63.87%	0.62%	→
230003016	平遥现代工程技术学校	1210	737.87	60.98%	0.39%	→
230003036	吕梁市卫生学校	1621	988.03	60.95%	3.39%	→
230003004	山西省贸易学校	1030	590.32	57.31%	2.52%	↑
230003030	泽州县高级职业中学	1130	639.05	56.55%	0.00%	↓
230003019	介休市职业中学	1050	586.75	55.88%	0.00%	↓
230003043	稷山县职业中学	1021	556.99	54.55%	0.00%	→




图6 各建设单位预算执行进度比较图（排名1-10）

表 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

系统内建设 单位编号	建设单位 名称	预算 (万元)	支出额度 (万元)	预算执 行进度	较上月增 长百分点	与上月排 名比较
230003044	永济市职业中专 学校	1150	627.24	54.54%	0.00%	→
230003008	山西省经贸学校	1140.5	587.06	51.47%	14.39%	↑
230003010	太原市财贸学校	1057	536.32	50.74%	0.19%	↓
230003013	大同市卫生学校	1020	509.70	49.97%	0.00%	↓
230003045	芮城县第一职业 学校	1233	612.30	49.66%	0.20%	↓
230003032	乡宁县职业中学	2800	1388.87	49.60%	2.50%	↑
230003046	运城市口腔卫生 学校	1000	476.77	47.68%	0.33%	↓
230003040	河津市职业中学	1110	528.00	47.57%	0.00%	↓
230003015	大同市第一高级 职业中学校	1100	507.78	46.16%	0.00%	→
230003038	山西徐特立高级 职业中学	2118	976.21	46.09%	18.25%	↑




图 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

表 8 各建设单位预算执行进度情况（排名 21-30）

系统内建设单位编	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比
230003012	太原市交通学校	1800	827.50	45.97%	3.44%	↑
230003014	大同市职业教育中心	1130	519.13	45.94%	1.49%	↓
230003028	晋城市中等专业学校	1300	589.36	45.34%	33.19%	↑
230003002	华北机电学校	1000	449.45	44.95%	0.00%	↓
230003023	长治卫生学校	1120	501.43	44.77%	0.00%	↓
230003048	忻州市第一职业中学	1060	470.14	44.35%	0.00%	↓
230003011	太原市财政金融学校	1029.3	422.96	41.09%	-1.39%	↓
230003049	朔城区职业技术学校	1130	451.23	39.93%	0.00%	↓
230003029	阳城县职业高级中学校	1065	410.17	38.51%	0.00%	↓
230003005	山西省城乡建设学校	1100	395.70	35.97%	0.48%	↓




图 8 各建设单位预算执行进度比较图（排名 21-30）

表9 各建设单位预算执行进度情况（排名 31-40）

系统内 建设单位编	建设单位 名称	预算 (万元)	支出 额度	预算执 行进度	较上月增 长百分点	与上月排 名比较
230003037	孝义市职业教育中心	1099	394.70	35.91%	1.36%	↓
230003024	长治市上党区职业高级中学校	1000	352.10	35.21%	0.00%	↓
230003017	晋中市职业中专学校	1700	552.56	32.50%	2.10%	↓
230003039	运城市财经学校	1300	394.02	30.31%	1.04%	↓
230003027	高平市中等专业学校	1650	489.68	29.68%	0.04%	↓
230003035	交城县职业中学校	1348	369.96	27.45%	0.22%	↓
230003021	祁县职业高级中学校	1140	252.47	22.15%	5.04%	↑
230003047	忻州市原平农业学校	1200	256.60	21.38%	0.00%	↓
230003001	大同市财会学校	1070	221.02	20.66%	1.10%	↓
230003031	襄汾县职教中心	1149	211.99	18.45%	0.00%	↓



图9 各建设单位预算执行进度比较图（排名 31-40）

表 10 各建设单位预算执行进度情况（排名 41-50）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003020	晋中市卫生学校	999.5	182.38	18.25%	0.00%	↓
230003042	新绛县职业教育中心	1100	200.00	18.18%	0.00%	↓
230003025	长子县职业技术学校	1500	169.00	11.27%	0.00%	→
230003022	灵石县第一职业高级中学校	1500	130.29	8.69%	0.00%	→
230003018	太谷区职业中学校	1100	74.02	6.73%	0.00%	→
230003033	临汾人民警察学校	1490	60.99	4.09%	1.01%	→
230003009	清徐县职教中心	1700	49.35	2.90%	0.00%	→
230003007	山西工程职业技术学院	1000	24.76	2.48%	0.00%	→
230003041	垣曲县高级职业中学	1093	24.99	2.29%	0.90%	→
230003050	应县职业技术学校	1050	5.75	0.55%	0.00%	→



图 10 各建设单位预算执行进度比较图（排名 41-50）

从数据统计情况来看，预算执行进度排名前十的建设单位是：太原铁路机械学校（执行金额 896.07 万元，执行进度 89.61%）、长治市职业高级中学（执行金额 974.22 万元，执行进度 70.60%）、曲沃县中等技术学校（执行金额 872.80 万元，执行进度 67.14%）、山西省畜牧兽医学校（执行金额 670.61 万元，执行进度 63.87%）、平遥现代工程技术学校（执行金额 737.87 万元，执行进度 60.98%）、吕梁市卫生学校（执行金额 988.03 万元，执行进度 60.95%）、泽州县高级职业中学（执行金额 639.05 万元，执行进度 56.55%）、介休市职业中学（执行金额 586.75 万元，执行进度 55.88%）、山西省贸易学校（执行金额 564.33 万元，执行进度 54.79%）、稷山县职业中学（执行金额 556.99 万元，执行进度 54.55%）。

说明：简报内各建设单位数据截止日期为 2023 年 10 月 31 日。