

山西省高水平中等职业学校建设计划

# 工作简报

山西省职业教育高水平学校建设推进专家咨询委员会

2023年11月

# 工作简报

我省共有 50 所中职学校入选“省级高水平中等职业学校建设计划”建设单位，建设内容分为高标准加强党的建设、高站位落实立德树人、高融合促进校企合作、高水平建设骨干特色专业、高素质打造“双师型”队伍、高效力提升治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社会发展、高层次推动对外合作等十项内容。现将各建设单位建设情况通报如下：

## 一、任务执行进度情况

截止到统计日，全省高水平中等职业学校建设项目整体任务执行进度为 57%（比上一月增长了 9 个百分点）。各建设单位的任务完成进度见表 1-表 5，各建设单位完成进度比较图见图 1-图 5。

表 1 各建设单位任务完成进度情况（排名前 1-10）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排名 比较
230003003	太原铁路机械学校	69.29%	3.60%	↑
230003017	晋中市职业中专学校	66.70%	0.96%	↓
230003048	忻州市第一职业中学	65.61%	33.21%	↑
230003012	太原市交通学校	65.48%	0.84%	↓
230003016	平遥现代工程技术学校	64.25%	5.34%	→
230003032	乡宁县职业中学	64.21%	2.82%	↓
230003028	晋城市中等专业学校	63.61%	6.98%	↑
230003042	新绛县职业教育中心	62.31%	17.78%	↑
230003038	山西徐特立高级职业中学	62.29%	5.51%	↑
230003049	朔城区职业技术学校	62.22%	26.32%	↑




图 1 各建设单位完成进度比较图（排名 1-10）

表 2 各建设单位任务完成进度情况（排名前 11-20）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003019	介休市职业中学	61.97%	3.49%	↓
230003001	大同市财会学校	61.64%	29.86%	↑
230003044	永济市职业中专学校	61.02%	2.42%	↓
230003030	泽州县高级职业中学	60.76%	26.40%	↑
230003024	长治市上党区职业高级中学	59.98%	12.37%	↑
230003021	祁县职业高级中学校	59.93%	8.98%	↑
230003040	河津市职业中学	59.71%	2.70%	↓
230003037	孝义市职业教育中心	59.43%	10.43%	↑
230003027	高平市中等专业学校	58.92%	5.15%	↑
230003008	山西省经贸学校	58.88%	2.07%	↓




图 2 各建设单位完成进度比较图（排名 11-20）

表 3 各建设单位任务完成进度情况（排名前 21-30）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003018	太谷区职业中学校	58.74%	0.00%	↓
230003006	山西省畜牧兽医学校	58.21%	1.13%	↓
230003050	应县职业技术学校	58.21%	30.95%	↑
230003015	大同市第一高级职业中学校	58.09%	10.63%	↑
230003014	大同市职业教育中心	57.74%	8.40%	↑
230003041	垣曲县高级职业中学	57.68%	8.99%	↑
230003031	襄汾县职教中心	57.62%	2.76%	↓
230003047	忻州市原平农业学校	57.50%	0.00%	↓
230003022	灵石县第一职业高级中学校	57.39%	0.00%	↓
230003025	长子县职业技术学校	57.37%	0.74%	↓




图 3 各建设单位完成进度比较图（排名 21-30）

表 4 各建设单位任务完成进度情况（排名前 31-40）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003029	阳城县职业高级中学校	57.26%	9.27%	↑
230003005	山西省城乡建设学校	56.91%	2.00%	↓
230003026	长治市职业高级中学	56.48%	0.00%	↓
230003004	山西省贸易学校	56.23%	8.70%	→
230003010	太原市财贸学校	56.03%	0.06%	↓
230003011	太原市财政金融学校	55.94%	7.55%	↓
230003046	运城市口腔卫生学校	55.65%	3.48%	↓
230003043	稷山县职业中学	54.41%	2.51%	↓
230003002	华北机电学校	54.38%	28.14%	↑
230003033	临汾人民警察学校	53.95%	9.15%	↓




图 4 各建设单位完成进度比较图（排名 31-40）

表 5 各建设单位任务完成进度情况（排名前 41-50）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003034	曲沃县中等技术学校	53.01%	0.00%	↓
230003036	吕梁市卫生学校	52.59%	6.70%	↓
230003013	大同市卫生学校	51.78%	10.70%	↓
230003035	交城县职业中学校	50.24%	22.18%	↑
230003039	运城市财经学校	49.60%	0.00%	↓
230003020	晋中市卫生学校	48.99%	0.51%	↓
230003009	清徐县职教中心	45.61%	7.39%	↓
230003045	芮城县第一职业学校	45.43%	0.00%	↓
230003007	山西工程职业技术学校	44.77%	26.45%	↑
230003023	长治卫生学校	30.98%	0.00%	↓




图 5 各建设单位完成进度比较图（排名 41-50）

任务完成进度前十名的建设单位是太原铁路机械学校(69.29%)、晋中市职业中专学校(66.70%)、忻州市第一职业中学(65.61%)、太原市交通学校(65.48%)、平遥现代工程技术学校(64.25%)、乡宁县职业中学(64.21%)、晋城市中等专业学校(63.61%)、新绛县职业教育中心(62.31%)、山西徐特立高级职业中学(62.29%)、朔城区职业技术学校(62.22%)；任务完成进度后十名的建设单位是曲沃县中等技术学校(53.01%)、吕梁市卫生学校(52.59%)、大同市卫生学校(51.78%)、交城县职业中学校(50.24%)、运城市财经学校(49.60%)、晋中市卫生学校(48.99%)、清徐县职教中心(45.61%)、芮城县第一职业学校(45.43%)、山西工程职业技术学校(44.77%)、长治卫生学校(30.98%)。

## 二、预算执行进度情况

山西省高水平中等职业学校建设计划项目总预算为62416万元<sup>1</sup>，截止到统计日，预算执行31131.12万元，占总预算的49%，较上月增长12个百分点。各建设单位的预算执行进度见表6-表10，各建设单位预算执行进度比较图见图6-图10。

---

<sup>1</sup> 上月填报预算为62443.3万元。

表6 各建设单位预算执行进度情况（排名1-10）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003003	太原铁路机械学校	1000	903.37	90.34%	0.73%	→
230003021	祁县职业高级中学	1140	987.72	86.64%	64.49%	↑
230003025	长子县职业技术学校	1500	1281.95	85.46%	74.19%	↑
230003011	太原市财政金融学校	1000	814.2	81.42%	40.33%	↑
230003017	晋中市职业中专学校	1700	1319	77.59%	45.09%	↑
230003030	泽州县高级职业中学	1130	849.24	75.15%	18.60%	↑
230003004	山西省贸易学校	1030	732.96	71.16%	13.85%	→
230003026	长治市职业高级中学	1380	974.22	70.60%	0.00%	↓
230003036	吕梁市卫生学校	1621	1104.92	68.16%	7.21%	↓
230003032	乡宁县职业中学	2800	1901.68	67.92%	18.32%	↑




图6 各建设单位预算执行进度比较图（排名1-10）

表 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003034	曲沃县中等技术学校	1300	870.8	66.98%	-0.16%	↓
230003028	晋城市中等专业学校	1300	861.15	66.24%	20.90%	↑
230003016	平遥现代工程技术学校	1210	794.9	65.69%	4.71%	↓
230003002	华北机电学校	1000	651.21	65.12%	20.17%	↑
230003006	山西省畜牧兽医学校	1050	672.72	64.07%	0.20%	↓
230003024	长治市上党区职业高级中学校	1000	630.62	63.06%	27.85%	↑
230003019	介休市职业中学	1050	621.7	59.21%	3.33%	↓
230003048	忻州市第一职业中学	1060	619.51	58.44%	14.09%	↑
230003043	稷山县职业中学	1021	591.69	57.95%	3.40%	↓
230003044	永济市职业中专学校	1150	627.24	54.54%	0.00%	↓




图 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

表 8 各建设单位预算执行进度情况（排名 21-30）

系统内建设单位编	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比
230003050	应县职业技术学校	1050	564.44	53.76%	53.21%	↑
230003015	大同市第一高级职业中学校	1100	586.5	53.32%	7.16%	↓
230003012	太原市交通学校	1800	940.5	52.25%	6.28%	↓
230003038	山西徐特立高级职业中学	2118	1092.44	51.58%	5.49%	↓
230003008	山西省经贸学校	1140.5	588.19	51.57%	0.10%	↓
230003029	阳城县职业高级中学校	1065	546.19	51.29%	12.78%	↑
230003010	太原市财贸学校	1057	536.32	50.74%	0.00%	↓
230003013	大同市卫生学校	1020	516.42	50.63%	0.66%	↓
230003014	大同市职业教育中心	1130	563.38	49.86%	3.92%	↓
230003045	芮城县第一职业学校	1233	612.3	49.66%	0.00%	↓




图 8 各建设单位预算执行进度比较图（排名 21-30）

表9 各建设单位预算执行进度情况（排名31-40）

系统内 建设单位编	建设单位 名称	预算 (万元)	支出 额度	预算执 行进度	较上月增 长百分点	与上月排 名比较
230003046	运城市口腔卫生 学校	1000	477.67	47.77%	0.09%	↓
230003040	河津市职业中学	1110	528	47.57%	0.00%	↓
230003023	长治卫生学校	1120	501.43	44.77%	0.00%	↓
230003005	山西省城乡建设 学校	1100	461.28	41.93%	5.96%	↓
230003049	朔城区职业技术 学校	1130	451.23	39.93%	0.00%	↓
230003001	大同市财会学校	1070	425.72	39.79%	19.13%	↑
230003035	交城县职业中学 校	1350	536.8	39.76%	12.31%	↓
230003037	孝义市职业教育 中心	1099	426.97	38.85%	2.94%	↓
230003042	新绛县职业教育 中心	1100	399.13	36.28%	18.10%	↑
230003027	高平市中等专业 学校	1650	583.74	35.38%	5.70%	↓




图9 各建设单位预算执行进度比较图（排名31-40）

表 10 各建设单位预算执行进度情况（排名 41-50）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003007	山西工程职业技术学院	1000	342.03	34.20%	31.72%	↑
230003039	运城市财经学校	1300	394.02	30.31%	0.00%	↓
230003047	忻州市原平农业学校	1200	256.6	21.38%	0.00%	↓
230003031	襄汾县职教中心	1149	211.99	18.45%	0.00%	↓
230003020	晋中市卫生学校	999.5	182.38	18.25%	0.00%	↓
230003041	垣曲县高级职业中学	1093	166.72	15.25%	12.96%	↑
230003033	临汾人民警察学校	1490	163.76	10.99%	6.90%	↓
230003022	灵石县第一职业高级中学校	1500	130.29	8.69%	0.00%	↓
230003018	太谷区职业中学校	1100	74.02	6.73%	0.00%	↓
230003009	清徐县职教中心	1700	59.85	3.52%	0.62%	↓




图 10 各建设单位预算执行进度比较图（排名 41-50）

从数据统计情况来看，预算执行进度排名前十的建设单位是：太原铁路机械学校（执行金额 903.37 万元，执行进度 90.34%）、祁县职业高级中学（执行金额 987.72 万元，执行进度 86.64%）、长子县职业技术学校（执行金额 1281.95 万元，执行进度 85.46%）、太原市财政金融学校（执行金额 814.2 万元，执行进度 81.42%）、晋中市职业中专学校（执行金额 1319 万元，执行进度 77.59%）、泽州县高级职业中学（执行金额 849.24 万元，执行进度 75.15%）、山西省贸易学校（执行金额 732.96 万元，执行进度 71.16%）、长治市职业高级中学（执行金额 974.22 万元，执行进度 70.60%）、吕梁市卫生学校（执行金额 1104.92 万元，执行进度 68.16%）、乡宁县职业中学（执行金额 1901.68 万元，执行进度 67.92%）。

说明：简报内各建设单位数据截止日期为 2023 年 11 月 30 日。