

山西省高水平中等职业学校建设计划

工作简报

山西省职业教育高水平学校建设推进专家咨询委员会

2023年12月

工作简报

我省共有 50 所中职学校入选“省级高水平中等职业学校建设计划”建设单位，建设内容分为高标准加强党的建设、高站位落实立德树人、高融合促进校企合作、高水平建设骨干特色专业、高素质打造“双师型”队伍、高效力提升治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社会发展、高层次推动对外合作等十项内容。现将各建设单位建设情况通报如下：

一、任务执行进度情况

截止到统计日，全省高水平中等职业学校建设项目整体任务执行进度为 62%（比上一月增长了 3 个百分点）。各建设单位的任务完成进度见表 1-表 5，各建设单位完成进度比较图见图 1-图 5。

表 1 各建设单位任务完成进度情况（排名前 1-10）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排名 比较
230003003	太原铁路机械学校	69.29%	0.00%	→
230003038	山西徐特立高级职业中学	69.21%	6.92%	↑
230003017	晋中市职业中专学校	67.52%	0.82%	↓
230003011	太原市财政金融学校	66.40%	10.46%	↑
230003037	孝义市职业教育中心	66.38%	6.95%	↑
230003012	太原市交通学校	66.31%	0.83%	↓
230003023	长治卫生学校	66.01%	35.03%	↑
230003047	忻州市原平农业学校	66.00%	8.50%	↑
230003049	朔城区职业技术学校	66.00%	3.78%	↑
230003026	长治市职业高级中学	65.83%	9.35%	↑




图 1 各建设单位完成进度比较图（排名 1-10）

表 2 各建设单位任务完成进度情况（排名前 11-20）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003016	平遥现代工程技术学校	65.79%	1.54%	↓
230003018	太谷区职业中学校	65.79%	7.05%	↑
230003019	介休市职业中学	65.70%	3.73%	↓
230003048	忻州市第一职业中学	65.61%	0.00%	↓
230003032	乡宁县职业中学	65.40%	1.19%	↓
230003029	阳城县职业高级中学校	65.35%	8.09%	↑
230003005	山西省城乡建设学校	65.33%	8.42%	↑
230003015	大同市第一高级职业中学 校	65.25%	7.16%	↑
230003040	河津市职业中学	65.04%	5.33%	↓
230003028	晋城市中等专业学校	64.04%	0.43%	↓




图 2 各建设单位完成进度比较图（排名 11-20）

表 3 各建设单位任务完成进度情况（排名前 21-30）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003050	应县职业技术学校	64.03%	5.82%	↑
230003031	襄汾县职教中心	63.93%	6.31%	↑
230003021	祁县职业高级中学校	63.50%	3.57%	↓
230003042	新绛县职业教育中心	63.37%	1.06%	↓
230003024	长治市上党区职业高级中 学校	63.22%	3.24%	↓
230003014	大同市职业教育中心	63.10%	5.36%	↓
230003008	山西省经贸学校	62.84%	3.96%	↓
230003034	曲沃县中等技术学校	62.64%	9.63%	↑
230003001	大同市财会学校	62.17%	0.53%	↓
230003030	泽州县高级职业中学	62.05%	1.29%	↓




图 3 各建设单位完成进度比较图（排名 21-30）

表 4 各建设单位任务完成进度情况（排名前 31-40）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003004	山西省贸易学校	61.92%	5.69%	↑
230003041	垣曲县高级职业中学	61.54%	3.86%	↓
230003027	高平市中等专业学校	61.53%	2.61%	↓
230003009	清徐县职教中心	61.44%	15.83%	↑
230003039	运城市财经学校	61.25%	11.65%	↑
230003044	永济市职业中专学校	61.13%	0.11%	↓
230003046	运城市口腔卫生学校	60.54%	4.89%	→
230003036	吕梁市卫生学校	59.93%	7.34%	↑
230003006	山西省畜牧兽医学校	58.72%	0.51%	↓
230003007	山西工程职业技术学校	58.65%	13.88%	↑




图 4 各建设单位完成进度比较图（排名 31-40）

表 5 各建设单位任务完成进度情况（排名前 41-50）

系统内 建设单位编号	建设单位名称	完成进度	较上月增长 百分点	与上月排 名比较
230003022	灵石县第一职业高级中学	57.39%	0.00%	↓
230003025	长子县职业技术学校	57.37%	0.00%	↓
230003035	交城县职业中学校	56.86%	6.62%	↑
230003013	大同市卫生学校	56.73%	4.95%	↓
230003033	临汾人民警察学校	56.71%	2.76%	↓
230003002	华北机电学校	56.46%	2.08%	↓
230003010	太原市财贸学校	56.10%	0.07%	↓
230003045	芮城县第一职业学校	55.38%	9.95%	→
230003043	稷山县职业中学	54.41%	0.00%	↓
230003020	晋中市卫生学校	53.18%	4.19%	↓




图 5 各建设单位完成进度比较图（排名 41-50）

任务完成进度前十名的建设单位是太原铁路机械学校(69.29%)、山西徐特立高级职业中学(69.21%)、晋中市职业中专学校(67.52%)、太原市财政金融学校(66.40%)、孝义市职业教育中心(66.38%)、太原市交通学校(66.31%)、长治卫生学校(66.01%)、忻州市原平农业学校(66.00%)、朔城区职业技术学校(66.00%)、长治市职业高级中学(65.83%)；任务完成进度后十名的建设单位是灵石县第一职业高级中学校(57.39%)、长子县职业技术学校(57.37%)、交城县职业中学校(56.86%)、大同市卫生学校(56.73%)、临汾人民警察学校(56.71%)、华北机电学校(56.46%)、太原市财贸学校(56.10%)、芮城县第一职业学校(55.38%)、稷山县职业中学(54.41%)、晋中市卫生学校(53.18%)。

二、预算执行进度情况

山西省高水平中等职业学校建设计划项目总预算为62390.51万元¹，截止到统计日，预算执行37843.63万元，占总预算的60%，较上月增长11个百分点。各建设单位的预算执行进度见表6-表10，各建设单位预算执行进度比较图见图6-图10。

¹ 上月填报预算为62443.3万元。

表 6 各建设单位预算执行进度情况（排名 1-10）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003003	太原铁路机械学校	1000	906.21	90.62%	0.28%	→
230003021	祁县职业高级中学校	1140	990.97	86.93%	0.29%	→
230003019	介休市职业中学	1050	912.38	86.89%	27.68%	↑
230003005	山西省城乡建设学校	1100	940.17	85.47%	43.54%	↑
230003025	长子县职业技术学校	1500	1281.95	85.46%	0.00%	↓
230003011	太原市财政金融学校	1000	814.2	81.42%	0.00%	↓
230003004	山西省贸易学校	1030	809	78.54%	7.38%	→
230003017	晋中市职业中专学校	1700	1319	77.59%	0.00%	↓
230003034	曲沃县中等技术学校	1300	1008	77.54%	10.56%	↑
230003031	襄汾县职教中心	1149	888.4	77.32%	58.87%	↑




图 6 各建设单位预算执行进度比较图（排名 1-10）

表 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003049	朔城区职业技术学校	1130	859.84	76.09%	36.16%	↑
230003030	泽州县高级职业中学	1130	851.83	75.38%	0.23%	↓
230003037	孝义市职业教育中心	1068	799	74.81%	35.96%	↑
230003044	永济市职业中专学校	1150	858.41	74.64%	20.10%	↑
230003013	大同市卫生学校	1021.01	734.52	71.94%	21.31%	↑
230003028	晋城市中等专业学校	1300	929.23	71.48%	5.24%	↓
230003015	大同市第一高级职业中学校	1100	786.13	71.47%	18.15%	↑
230003002	华北机电学校	1000	705.77	70.58%	5.46%	↑
230003026	长治市职业高级中学	1380	944.22	68.42%	-2.18%	↓
230003036	吕梁市卫生学校	1621	1106.67	68.27%	0.11%	↓




图 7 各建设单位预算执行进度比较图（排名 11-20）

表 8 各建设单位预算执行进度情况（排名 21-30）

系统内建设单位编	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比
230003032	乡宁县职业中学	2800	1901.73	67.92%	0.00%	↓
230003016	平遥现代工程技术学校	1210	817.44	67.56%	1.87%	↓
230003007	山西工程职业技术学院	1000	671.91	67.19%	32.99%	↑
230003014	大同市职业教育中心	1130	741.59	65.63%	15.77%	↑
230003050	应县职业技术学校	1050	673.93	64.18%	10.42%	↓
230003006	山西省畜牧兽医学校	1050	672.72	64.07%	0.00%	↓
230003008	山西省经贸学校	1140.5	730.14	64.02%	12.45%	↓
230003023	长治卫生学校	1120	681.62	60.86%	16.09%	↑
230003046	运城市口腔卫生学校	1000	600.37	60.04%	12.27%	↑
230003018	太谷区职业中学校	1100	652.8	59.35%	52.62%	↑




图 8 各建设单位预算执行进度比较图（排名 21-30）

表9 各建设单位预算执行进度情况（排名31-40）

系统内 建设单位编	建设单位 名称	预算 (万元)	支出 额度	预算执 行进度	较上月增 长百分点	与上月排 名比较
230003029	阳城县职业高级中 学校	1065	623.69	58.56%	7.27%	↓
230003048	忻州市第一职业中 学	1060	619.51	58.44%	0.00%	↓
230003043	稷山县职业中学	1021	591.69	57.95%	0.00%	↓
230003045	芮城县第一职业学 校	1233	711.5	57.70%	8.04%	↓
230003038	山西徐特立高级职 业中学	2118	1122.26	52.99%	1.41%	↓
230003033	临汾人民警察学校	1490	770.72	51.73%	40.74%	↑
230003047	忻州市原平农业学 校	1200	619.62	51.63%	30.25%	↑
230003010	太原市财贸学校	1057	536.32	50.74%	0.00%	↓
230003012	太原市交通学校	1800	898.75	49.93%	-2.32%	↓
230003027	高平市中等专业学 校	1650	811.75	49.20%	13.82%	→




图9 各建设单位预算执行进度比较图（排名31-40）

表 10 各建设单位预算执行进度情况（排名 41-50）

系统内建设单位编号	建设单位名称	预算（万元）	支出额度（万元）	预算执行进度	较上月增长百分点	与上月排名比较
230003035	交城县职业中学校	1350	656.36	48.62%	8.86%	↓
230003039	运城市财经学校	1300	630.26	48.48%	18.17%	→
230003040	河津市职业中学	1110	528	47.57%	0.00%	↓
230003042	新绛县职业教育中心	1100	514.07	46.73%	10.45%	↓
230003041	垣曲县高级职业中学	1097.5	483.21	44.03%	28.78%	↑
230003001	大同市财会学校	1070	425.72	39.79%	0.00%	↓
230003024	长治市上党区职业高级中学校	1000	222.82	22.28%	-40.78%	↓
230003020	晋中市卫生学校	999.5	182.38	18.25%	0.00%	↓
230003009	清徐县职教中心	1700	174.56	10.27%	6.75%	↑
230003022	灵石县第一职业高级中学校	1500	130.29	8.69%	0.00%	↓




图 10 各建设单位预算执行进度比较图（排名 41-50）

从数据统计情况来看，预算执行进度排名前十的建设单位是：太原铁路机械学校（执行金额 906.21 万元，执行进度 90.32%）、祁县职业高级中学（执行金额 990.97 万元，执行进度 86.93%）、介休市职业中学（执行金额 912.38 万元，执行进度 86.89%）、山西省城乡建设学校（执行金额 940.17 万元，执行进度 85.47%）、长子县职业技术学校（执行金额 1281.95 万元，执行进度 85.46%）、太原市财政金融学校（执行金额 814.2 万元，执行进度 81.42%）、山西省贸易学校（执行金额 809 万元，执行进度 78.54%）、晋中市职业中专学校（执行金额 1319 万元，执行进度 77.59%）、曲沃县中等技术学校（执行金额 1008 万元，执行进度 77.54%）、襄汾县职教中心（执行金额 888.4 万元，执行进度 77.32%）。

说明：简报内各建设单位数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日。