

山西省高水平高职学校和专业群建设

分析报告


名称：太原铁路机械学校

时间：2024-05-06

1、太原铁路机械学校

编号	名称	任务进度	预算(万元)	经费(万元)	经费执行进度	预警
230003003001	1. 高标准加强党的建设	93.66%	30	27.80	92.67%	
230003003002	2. 高站位落实立德树人	83.76%	60	56.999908	95.00%	
230003003003	3. 高融合促进校企合作	48.07%	10	5.363108	53.63%	
230003003004	4. 高水平建设骨干特色专业	90.38%	530	509.9795	96.22%	
230003003005	5. 高素质打造“双师型”队伍	91.16%	50	50.00	100.00%	
230003003006	6. 高效力提升治理水平	99.05%	100	100.00	100.00%	
230003003007	7. 高品位培育校园文化	66.0%	50	40.58374	81.17%	
230003003008	8. 高起点推进信息化建设	60.39%	150	148.055989	98.70%	
230003003009	9. 高质量服务社会发展	95.44%	10	10.073505	100.74%	预警
230003003010	10. 高层次推动对外合作	100.0%	10	2.407	24.07%	

1、太原铁路机械学校任务进度比较



1、太原铁路机械学校经费执行进度比较

