
山 西 省 教 育 厅 文 件

晋教职成〔2022〕8号

山西省教育厅关于印发《“山西省高水平
中等职业学校建设计划”项目建设管理办法》的通知

各市教育局，各有关省属普通中专学校：

为加强“山西省高水平中等职业学校建设计划”项目管理，保

证项目建设顺利实施，提高资金使用绩效，根据《山西省教育厅

山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于实施山西省高

水平中等职业学校建设计划的通知》（晋教职成〔2021〕3号）

有关要求，省教育厅制定了《“山西省高水平中等职业学校建设

计划”项目建设管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：“山西省高水平中等职业学校建设计划”项目建设管理

办法

山西省教育厅

2022年 9月 13日
（此件主动公开）



附件

“山西省高水平中等职业学校建设计划”

项目建设管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强“山西省高水平中等职业学校建设计划”（以

下简称“高水平中职学校”）项目管理，保证项目建设顺利实施，

提高资金使用绩效，根据《山西省教育厅 山西省人力资源和社

会保障厅 山西省财政厅关于实施山西省高水平中等职业学校建

设计划的通知》（晋教职成〔2021〕3号）有关要求，制定本办

法。

第二条 “山西省高水平中等职业学校建设计划”坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育

方针，落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水

平就业，深化产教融合、校企合作，加强教师、教材、教法改革，

重点支持建设 50所高水平中等职业学校，强化人才供给，推动

区域经济社会高质量发展。

第二章 管理职责

第三条 省教育厅负责制定项目建设的总体规划和规范要

求，主要履行以下职责：

（一）统筹指导项目建设，组织项目申报、遴选与立项等工



作；

（二）组织论证、批复各建设单位的《“山西省高水平中等

职业学校建设计划”建设方案》（以下简称《建设方案》）和《“山

西省高水平中等职业学校建设计划”任务书》（以下简称《任务

书》）；

（三）协调、指导各建设单位的建设工作，组织开展调研督

查、年度检查、中期检查、项目验收、绩效评价、成果宣传等；

（四）搭建山西省高水平中等职业学校建设管理平台，协调、

指导各建设单位推进项目管理信息化。

第四条 省属学校主管单位、各市教育局主要履行以下职责：

（一）督促、指导所属学校的项目建设工作；

（二）实施对所属学校关于本项目的年度检查、绩效评价、

成果宣传等。

第五条 项目建设单位法定代表人为项目建设主要责任人。

项目建设单位应设立或明确专门机构具体负责项目建设的规划、

实施、管理和检查等工作，并主要履行以下职责:

（一）按照有关文件和本办法的要求，编制、报送项目《建

设方案》和《任务书》，并对相关材料的真实性负责；

（二）按照批复的《建设方案》和《任务书》组织项目建设，

确保如期高质量完成目标任务；

（三）统筹安排建设资金，按照有关财务制度及本办法规定，

科学、规范、合理使用建设资金，确保资金使用效益；



（四）将每月进展情况以及年度总结、资金审计、绩效评价

等情况报省教育厅；

（五）接受教育、财政、审计等部门对项目建设过程和结果

的监控、检查和审计；

（六）按照本办法规定，结合实际情况制定本校《项目建设

管理办法》和《项目经费管理办法》；

（七）建立全员参与建设高水平中职学校的机制，切实提高

本校教职工的参与度和贡献度，着力提高教职工的教学教研能力。

第三章 绩效管理

第六条 项目建设资金主要包括财政拨款、学校举办者投入

资金、行业企业支持资金以及学校自筹资金等。

第七条 项目建设资金按照“学校统筹，任务导向；专款专

用，绩效管理”的原则，实施绩效监管、阶段评价、动态调整。

第八条 财政拨款的使用要按照《山西省教育厅 山西省人

力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于实施山西省高水平中等

职业学校建设计划的通知》和有关专项资金管理办法的要求执行。

第九条 各项目建设单位在细化项目预算时，应同步编制绩

效目标，加强绩效运行跟踪监控，在项目建设中期和终期开展绩

效评价。

第十条 市属学校的绩效评价工作由市教育局实施，省属学

校的绩效评价工作由省教育厅组织、主管单位实施。



第十一条 各项目建设单位要建立健全内部控制、财务管理

等规章制度，加强财务稽查和内部审计；在项目年度决算和项目

完成时，向省教育厅报送项目实施、资金使用和绩效等情况；项

目建设完成后，对项目建设及资金使用情况进行自查，并委托第

三方机构出具《审计报告》和《绩效评价报告》。

第四章 其他

第十二条 《建设方案》和《任务书》一经审定，必须严格

执行，不得自行调整建设内容。确需调整的，须经主管单位批准

并报省教育厅、省财政厅备案。

第十三条 项目验收工作按照“学校总结、省级验收、社会

公示”的程序进行。在学校全面总结建设成果的基础上，由省教

育厅牵头组织开展验收工作，验收结论向社会公示。

第十四条 在项目建设过程中有下列行为之一的，可视其情

节轻重给予中止或取消项目建设等处理。

（一）工作不力，未如期开展项目建设工作，或未达到预期

建设目标；

（二）擅自改变项目建设总体目标和主要建设内容；

（三）其他违反国家法律、法规和本办法规定的行为。

第五章 附 则

第十五条 本办法由省教育厅负责解释，自发文之日起施行。


